

MINEDUC - Ministerio de Educación

Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir

Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir

PROYECTO: K003 IE-MM-PNEVG-MINEDUC - Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación

Líder del Proyecto:	Larco Velasteguí, María José (maria.larco@educacion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bermeo Bermeo, María Isabel	Programas Relacionados:	IE-MM-Misión Mujer , IE-MT-MISION TERNURA , IE-PNEVG-Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género
Titular:	Salvador Puig, Laura del Carmen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.000.383102	TIR:	41.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	3,037,182.28
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,284,426.78
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2019 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	04/03/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Sosa Soria, Gabriel Gonzalo	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2020

DATOS GENERALES

Descripción

El Ministerio de Educación está comprometido con la prevención integral de la violencia a través de la generación de información científica a través de investigaciones y generar acciones que respondan a la problemática y necesidades territoriales a nivel nacional. Articulando activa y permanentemente con los profesionales DECE, para velar por el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se prevé que la formación docente es un pilar importante para la prevención, refiriéndose a esta, como a todas las acciones, programas, actividades y tareas enfocadas a concientizar, sensibilizar e informar sobre las principales características de la dinámica de la violencia, de manera que se generen capacidades y habilidades en ellos y en todos los miembros de la comunidad educativa que permitan evitar y reducir las situaciones que pueden presentarse en el Sistema Nacional de Educación. La promoción de la participación estudiantil como eje fundamental para un presente y un futuro que permita prevenir y desenmascarar la violencia en el Sistema Nacional de Educación y en la Sociedad Ecuatoriana.

Otro eje importante es la atención y protección a niños, niñas y adolescentes que han sido violentados, se refiere a toda normativa, acción, actividad y tarea que tienen como fin atenderlos con miras a reparar y restituir los derechos que se han visto afectados con dicho hecho.

Línea Base: El proyecto busca influir en la reducción de la violencia en el sistema nacional de educación a través de un abordaje integral, en este sentido la línea de base contempla estadísticas disponibles en los diferentes tipos de violencia. Sin embargo, con relación a la prevención de situaciones de violencias detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación, al momento en el Ecuador no se cuenta con información que permita medir lo relacionado con la prevención y abordaje de la violencia. Por esta razón una de las actividades principales del presente proyecto es plantear la construcción de una línea base que permita la edificación del Índice de gestión de prevención y abordaje integral de la violencia.

Propósito: Incrementar el índice de gestión de la prevención y abordaje de la violencia en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación.

Objetivo General: Fortalecer el abordaje integral de las distintas manifestaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación

Objetivos Específicos:

A) Prevenir integralmente la violencia en el Sistema Nacional de Educación

B) Atender y proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el Sistema Nacional de Educación:

Beneficios Cualitativos

Con el cumplimiento de los objetivos específicos los beneficios cualitativos serán:

Beneficios Cualitativos

Contribuir a la erradicación de la Violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. (Política 1.10 Plan Toda un Vida). Al 2022 se prevé reducir en un 0,2% los índices de violencia contra NNA.

A través del cumplimiento de sus dos objetivos operativos:

A) Prevenir integralmente la violencia en el Sistema Nacional de Educación:

A.1. Incrementar el fortalecimiento de capacidades y procesos de formación continua tanto presenciales como virtuales, dirigidas a todos los actores del Sistema Educativo Nacional.

A2. Incrementar estrategias educacionales en el marco de la campaña "Más Unidos Más Protegidos".

A3. Generar información estratégica que permita construir "La Guía Metodológica para la aplicación del estándar de convivencia, participación escolar y cooperación desde la gestión de prevención de violencia", basada en el índice de prevención de violencia en el SEN.

B) Atender y proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el Sistema Nacional de Educación:

B1. Lograr una coordinación intersectorial eficiente y efectiva.

B2. Incrementar el fortalecimiento de DECE para su accionar en el abordaje integral de situaciones de violencia detectadas o cometidas en el SEN.

B3. Generar información estratégica a partir de investigaciones sobre la situación actual de violencia en el Sistema Educativo Nacional

B4. Fomentar la priorización de la atención, protección y restitución de situaciones de violencia detectadas o cometidas en el SEN, garantizando la no revictimización.

Tipo de Beneficiario

Desde 2019 a diciembre 2022 el proyecto beneficiará a:

- a) DOCENTES: 30.000 total
- b) AUTORIDADES : 3.306 total
- c) DECE : 2.100 anual
- d) CONSEJOS Y LIDERES ESTUDIANTILES : 150,000 anual
- e) CIRCUITOS EDUCATIVOS: 558 anual
- f) AUTORIDADES ZONALES: 27 anuales
- g) MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS : 336 anuales
- h) PROFESIONALES DECE DE APOYO DISTRITAL : 140 anuales
- i) ADMINISTRADORES CIRCUITALES : 700 anuales
- j) AUDITORES EDUCATIVOS : 70 anuales
- k) ASESORES EDUCATIVOS: 120 anuales
- l) MENTORES EDUCATIVOS : 80 anuales

TOTAL ANUAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PARA:

- 2019: 159.391 personas
- 2020: 162.593 personas
- 2021: 162.593 personas
- 2022: 163.153 personas

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de ejecución es 3 años

COSTO: n/a


ALCANCE: n/a

RECURSOS: Limitado número de personal para abordar temas de prevención de violencia

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO



% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Fecha de Inicio: 01/02/2019 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	79 %	81 %	83 %	85 %	86 %	88 %	90 %	91 %	94 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	79 %	81 %										
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO, 2020</p> <p>Cumplimiento hito 85 y 86: Se remitió a Zonas los TDRs firmados y validados para cumplir con los procesos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de profesionales para la implementación de Recorrido Participativo. 2. Contratación de profesionales para la implementación de Acompañamiento Capacitante. <p>Se elaboró los informes técnicos Informe Técnico para etapa precontractual para los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formación Docente; y 2. Productos Educomunicacionales 	Sosa Soria, Gabriel Gonzalo	04/03/2020 - 12:30 PM
<p>ENERO, 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con fecha 10 de enero se firma el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00001-A, dónde: <ol style="list-style-type: none"> a. Actualizar los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. b. Expedir el Manual de Actuación de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos y Delegados Sustanciadores frente a casos de violencia sexual en el Sistema Educativo 2. Con fecha 21 de enero, mediante memorando MINEDUC -SIEBV-2020-00063-M, se remite a la CGP, los lineamientos y directrices para los niveles desconcentrados para el ejercicio fiscal 2020 3. Con fecha 30 de enero, mediante memorando MINEDUC-SIEBV-2020-00116-M, se expide los Lineamientos para la ejecución de actividades a nivel zonal en el año fiscal 2020-PAI 59-12. 	Murgueytio Jarrín, Doris Karina	04/02/2020 - 09:47 AM
<p>DICIEMBRE, 2019</p> <p>*Se confirma que el techo presupuestario para el año 2020, aprobado por la Asamblea Nacional para el Programa 59, Proyecto 12, "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación", CUP 914000000.0000.383102, será por USD\$ \$2.109.966,55. Sin embargo queda pendiente la aprobación del dictamen plurianual (2020-2022) para formalizar los ajustes solicitados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y se prepara el PAI INICIAL 2020.</p> <p>*Se finaliza la formación a nivel zonal con la implementación de la Metodología de Acompañamiento Capacitante - Cuidado al Cuidador, con la asignación presupuestaria se planea continuar desde el mes de febrero 2020 hasta Julio 2020, los lineamientos para su ejecución han sido enviado a territorio para su correcta y oportuna implementación para el primer trimestre del próximo año fiscal.</p> <p>*De igual manera la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo en la Instituciones Educativas con Régimen Escolar Costa, se finaliza con éxito y conforme cronograma para el presente año fiscal. Igual que en la actividad anterior se ha enviado los lineamientos y cronograma de implementación desde febrero de 2020, considerando mínimo 6 a 7 meses de trabajo con docentes, autoridades y líderes estudiantiles para la formación y seguimiento de réplicas de esta Metodología, priorizando a las instituciones educativas de los distritos con mayor número de casos de violencia sexual y embarazo adolescente. Su implementación será primero para Régimen Escolar Sierra - Amazonía y luego para Régimen Escolar Costa.</p> <p>*Se ha finalizado con éxito la Capacitación en Prevención de Violencia, impartido por la Universidad de Cuenca, conforme Contrato No. 007-MINEDUC-2019, logrando de esta manera que 3617 docentes, Zona 1: 189 docentes (5.23%), Zona 2: 102 docentes (2,82%), Zona 3 (733 docentes (20,27%), Zona 4: 243 docentes (6.72%), Zona 5: 623 docentes (17.22%), Zona 6: 406 docentes (11,22%), Zona 7: 170 docentes (4,70%), Zona 8: 208 docentes (5.72%) y Zona</p>	Viteri Castro, Dario Alejandro	26/12/2019 - 10:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9: 943 docentes (26.07%). Dentro de este grupo se integró a docentes de educación inicial prioritariamente para cumplir con el Indicador : "Porcentaje de docentes de educación inicial de instituciones educativas fiscales capacitados para la aplicación de los instrumentos para detección y atención a víctimas de violencia" - Meta: 33,34% al 2019 al 2do semestre.</p> <p>* El proceso de Promoción y Animación a la Lectura en el marco de la Prevención de la Violencia ha sido evaluado, en su primer proceso que se ha llevado a cabo en 55 bibliotecas, lo que valida la importancia de dar vida a la biblioteca escolar para articular procesos de sensibilización, información y acción frente a temáticas importantes para la buena convivencia en el entorno educativo, con una respuesta favorable, entusiasta y de interés de estudiantes, docentes, autoridades y de los mismos bibliotecarios frente a este proyecto demostró que pese a las dificultades inicialmente encontradas hay un impacto positivo en la comunidad educativa. Por lo que se prevé asignar para el próximo 2020 recursos para la adquisición de fondo bibliográfico que pueda abordar la prevención de violencia.</p> <p>*El techo presupuestario para el año 2019, se cierra en \$1.817.843,66 con 70,66% de ejecución al 23 de diciembre de 2019.</p>		
<p>NOVIEMBRE, 2019</p> <p>*Con Memorando Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-01853-M, el Programa 59, Proyecto 12, "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación", CUP 914000000.0000.383102, solventa las observaciones realizadas por la parte de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a través del Oficio Nro. STPE-SIP-2019-0821-OF., para poder obtener el dictamen plurianual hasta el 2022. En la actualización del proyecto citado, se ha ajustado el presupuesto del 2019, conforme la cédula presupuestaria del valor codificado de la estructura programática con corte al 22 de noviembre de 2019 y el presupuesto al 2020 aprobado por la Asamblea Nacional a través de la "PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR PLAN ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD CUP EGRESOS (USD) Ejercicio: 2020".</p> <p>*Se continua con la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo en la Instituciones Educativas con Régimen Escolar Costa, beneficiando hasta el momento a 10.285 estudiantes formados, 858 docentes formados, en 363 eventos masivos realizados para el efecto, 58 distritos beneficiados, 245 instituciones educativas</p> <p>*Estamos cerrando la actividad de implementación de la Metodología de Acompañamiento Capacitante - Cuidado al Cuidador, el mismo que ha sido un proceso muy positivo con un potencial increíble para los siguientes años, a partir de las experiencias de cada una de las zonas se establecerá escenarios para la continuidad de este proceso. En la mayoría de las zonas, los mismos grupos continuarán, con sesiones quincenales en su mayoría, algunas semanales e inclusive mensuales, pero desde la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir se impulsará a que se sigan manteniendo estos espacios de descarga para los profesionales DECE a nivel nacional .</p> <p>*Por otro lado, el Ministerio de Educación en el marco de la prevención de la violencia, genera un proceso de formación docente, a través de un curso virtual MOOC denominado: "Prevención y atención de la violencia en el sistema educativo". Este curso está dirigido a docentes, autoridades de las instituciones educativas y a servidores públicos. Este proceso ofrece una oportunidad de capacitarse y contar con nuevas herramientas para generar acciones de protección y prevención de la violencia en contextos educativos para todos quienes forman parte de Sistema Nacional de Educación. El curso está dividido en cuatro módulos, con un total de 40 horas, tiempo en el cual los docentes aprenderán a detectar, acompañar y actuar frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo, fortaleciendo su rol protagónico en el desarrollo integral de las y los estudiantes del país y, sobre todo, serán agentes clave en la construcción de una cultura de paz en las instituciones educativas del Ecuador. Los resultados de la quinta promoción fue 1638 docentes al cierre del mes de noviembre. Lo que permite cumplir con la meta de 4125 docentes capacitados al cierre de año 2019 y contribuir al cumplimiento del Indicador N4 y N2 - Prevención 10.1 Número de docentes formados en la prevención y el abordaje de la violencia sexual.</p> <p>15.5. Número de docentes formados en la prevención y el abordaje de la violencia sexual (N2)</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>06/12/2019 - 05:57 AM</p>
<p>OCTUBRE, 2019</p> <p>*Como parte de los productos que la Universidad de Cuenca debe entregar al Ministerio de Educación, conforme Contrato No. 007-MINEDUC-2019, suscrito para la "CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PARA DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO FISCAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PRIMERA FASE", se realizó la entrega de una guía didáctica que contiene los módulos que se imparten en la</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>05/11/2019 - 05:41 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>capacitación. la misma ha sido validada por el equipo técnico de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir y actualmente se encuentra en proceso de diagramación para la correspondiente difusión como un medio educativo digital. Como parte de la ejecución del Contrato mencionado, al cierre de octubre 2019, se cuenta con 1512 docentes capacitados, como parte de la planificación del primer cohorte.</p> <p>*Se continua con la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo en la Instituciones Educativas con Régimen Escolar Costa, beneficiando hasta el momento a 7462 estudiantes, 562 docentes, en 233 eventos masivos realizados para el efecto.</p> <p>* El proceso de animación y promoción a la lectura para la prevención de la violencia, #QueNoTeCuentenCuentos ha cumplido en el primer trimestre con las siguientes acciones: jornadas de inducción y sensibilización a bibliotecarios en territorio, DECE y autoridades de 81 bibliotecas seleccionadas. Diseño de una guía de animación y promoción lectora en versión borrador, la cual está siendo usada por lo bibliotecarios para implementar talleres de animación con estudiantes. Digitalización y entrega de una selección de libros en digital para apoyar a los bibliotecarios en sus talleres. Un total de 6 visitas de seguimiento y retroalimentación en territorio a más de 15 bibliotecarios y que continuarán durante el mes de noviembre. Una encuesta de impacto realizada a bibliotecarios. Seguimiento y monitoreo virtual a las 81 bibliotecas que son parte del proceso. Talleres iniciados en 28 unidades educativas y por arrancar en 32 bibliotecas más.</p>		
<p>SEPTIEMBRE- 2019</p> <p>*Los Analistas de Proyecto continúan con la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo en las Instituciones Educativas de los Distritos Priorizados con Régimen Costa.</p> <p>*El borrador del Manual para la Resolución de Conflictos dirigido a las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos del cual se realizará una validación en territorio en el mes de Octubre 2019.</p> <p>*Inicia la ejecución del contrato con la Universidad de Cuenca, Proceso No RE-MINEDUC-03-19 "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL O INTERNACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO FISCAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PRIMERA FASE" con la formación a docentes planificados para el primer cohorte.</p> <p>* Informe de la realidad del funcionamiento de redes de consejería estudiantil y de los profesionales DECE a nivel nacional se realizó con la retroalimentación de los analistas de proyecto y psicólogos clínicos que implementarán la Metodología de Acompañamiento Capacitante - Cuidado al Cuidador en las 9 zonas a nivel nacional.</p> <p>*Conforme al pedido realizado por la Coordinación General de Planificación, a través del memorando Nro. MINEDUC-CGP-2019-01843-M de 16 de septiembre de 2019, la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir remite la Proforma del Plan Anual de Inversión (PAI) 2020, del Proyecto: Programa 59, Calidad Educativa, Proyecto 12, Proyecto: Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el SEN, CUP: 91400000.0000.383102, cuyo requerimiento para el año 2020 es \$2.967.412,00</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>04/10/2019 - 05:44 PM</p>
<p>AGOSTO - 2019</p> <p>* El Proyecto adjudica a la Universidad de Cuenca como proveedor del servicio no normalizado para la "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PARA DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SOSTENIMIENTO FISCAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PRIMERA FASE" el mismo que se ingresó al SERCOP por RÉGIMEN ESPECIAL con la Universidad de Cuenca, por una cuantía total de USD \$705.809,28 (setecientos cinco mil ochocientos nueve con 28/100), exento de IVA, con los recursos económicos registrados en la certificación presupuestaria Nro.567, de fecha 23 de julio de 2019, para la formación de 3.680 docentes hasta el 31 de diciembre de 2019.</p> <p>* El proyecto ha desarrollado una estrategia de animación y promoción enfocadas a la prevención de la violencia en las bibliotecas escolares de Régimen Sierra - Amazonia, beneficiando a estudiantes de 7 a 18 años de las instituciones educativas de las 80 bibliotecas núcleo seleccionadas y la Biblioteca Pablo Palacio de Planta Central del Ministerio de Educación. Esta estrategia está enfocada a implementar estrategias que permitan el desarrollo de prácticas basadas en la convivencia en los estudiantes de las distintas Instituciones educativas a las cuales estas bibliotecas están adscritas y desarrollar actividades en el marco de la prevención de la violencia. Se ha iniciado con la primera etapa, la misma que da el inicio con la capacitación a los bibliotecarios en el tema de convivencia escolar y estrategias de prevención de violencia y de solución de conflictos, con la ayuda del personal calificado en el tema, y en conjunto con el material de soporte adecuado de información y ejemplos de buenas prácticas sobre prevención de la violencia.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>05/09/2019 - 07:06 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> .Fomentar a través de actividades didácticas el acercamiento entre bibliotecas, estudiantes, docentes, y padres o representantes para el desarrollo de contenidos de la prevención de la violencia. .Promover la integración de las bibliotecas como espacios de discusión para crear alternativas en el ámbito de la prevención de la violencia. .Crear un contexto de sensibilización hacia los estudiantes relacionados con contenidos de prevención de la violencia. .Fomentar el espíritu crítico en los estudiantes, y a su vez sean capaces de elaborar propuestas correctoras como paso necesario para la formación en materia de prevención de la violencia. .Promover un acercamiento afectivo a la lectura a través de un proceso de reconocimiento de la importancia prevenir la violencia en los espacios en los que se desenvuelven los estudiantes. .Distribución de materiales de apoyo a la tarea de los bibliotecarios, como agentes animadores a la lectura de las instituciones educativas seleccionadas para el proyecto. 		
<p>JULIO - 2019</p> <p>*El Ministerio de Educación como una forma de garantizar los derechos al acceso y permanencia en la educación a las niñas, niños y adolescentes, en el marco del Memorando de Entendimiento con Naciones Unidas, la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir conjuntamente con el Proyecto de Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el SEN, como parte de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir han generado acciones con UNICEF, ACNUR y UNESCO en prevención de todo tipo de violencia; en particular, de la discriminación o xenofobia. Por lo cual se ha realizado una Campaña "SEAMOS AMIGOS", para la prevención de la discriminación en el ámbito educativo, con el propósito de prevenir la exclusión, el acoso escolar y otras formas de violencia mediante el fomento de la empatía; abordando secundariamente el impacto de migración actual desde un enfoque de diversidad e inclusión; previniendo de esta forma la discriminación con motivos de nacionalidad o proveniencia en atención a la coyuntura actual de movilidad humana, con atención prioritaria al estado de emergencia en la frontera Norte, por el flujo migratorio inusual desde agosto de 2018, con una evaluación mensual continua y ascendente de esta problemática. Esta campaña se inició con su lanzamiento con el apoyo de Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF Ecuador, como son Karla Kanora y Daniel Betancourth, en la Unidad Educativa República de Bolivia. Y su difusión en redes sociales. Las escuelas comprometidas tendrán una bandera como insignia de su compromiso.</p> <p>*Una forma de dar cumplimiento a las metas establecidas por el proyecto, es la generación de estrategias comunicacionales, para lo cual se inicia la contratación de un grupo multidisciplinario para la generación de productos vinculados a los planes de acción de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, en generar estrategias de prevención de la violencia.</p> <p>*Como parte del cumplimiento de las actividades enmarcadas en el Componente 2 : Atención, protección y restitución de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el Sistema Nacional de Educación, se levanta el cronograma de formación de la implementación de la metodología de Cuidado al Cuidador - Acompañamiento Capacitante para el equipo técnico de zonas y profesionales DECE nacional, con énfasis en supervisión horizontal donde se enfatice en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y prevención de la violencia sexual y violencia de género, bajo la metodología "Cuidado al Cuidador".</p> <p>*Este mes finalizó la implementación de la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo en las Instituciones Educativas de los Distritos Priorizados en Régimen Escolar Sierra- Amazonía y se prioriza un nuevo cronograma de implementación en Instituciones Educativas de Distritos Priorizados de Régimen Escolar Costa.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>05/08/2019 - 05:18 PM</p>
<p>JUNIO - 2019</p> <p>*Se ha consolidado el grupo técnico del Proyecto "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación" tanto para planta central como para territorio, fortaleciendo todas sus capacidades para la prevención y el abordaje integral de la violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación.</p> <p>*Se genera el primer informe de avance como proyecto, en donde se evidencia el avance positivo en la formación de la Metodología de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía. Y se levanta nuevamente términos de Referencia para la contratación de profesionales capacitados en esta Metodología para la formación a Consejos Estudiantiles pero para Régimen Escolar Costa.</p> <p>*El Ministerio de Educación, cuenta con una propuesta para la Guía de Acompañamiento con la cual capacita a Analistas Zonales de Proyecto y todo el equipo técnico de la Dirección Nacional</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>18/07/2019 - 10:02 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de Educación para la Democracia y el Buen Vivir de Planta Central; Y posteriormente, se iniciará un proceso de implementación en territorio para el equipo técnico de zonas y profesionales DECE Nacional, con énfasis en supervisión horizontal donde se enfatice en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y prevención de la violencia sexual y violencia de género.</p> <p>*Se levanta un informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto con sus respectivos hitos de gestión.</p>		
<p>MAYO - 2019</p> <p>Se ha conformado todo el equipo tanto a nivel central como a nivel zonal, a quienes se les ha fortalecido en sus capacidades con una inducción inicial del perfil del Proyecto y la Metodología de Recorrido Participado, enmarcado en el perfil de proyecto.</p> <p>Se viabiliza la contratación de profesionales para que formen y acompañen la "Metodología del Recorrido Participativo" a los estudiantes que forman parte de los Consejos Estudiantiles de las Instituciones Educativas de los distritos priorizados de la zona 1, 5, 7, con régimen escolar Sierra - Amazonía, con el fin de trabajar una metodología entre pares en prevención de la violencia sexual y educación integral de la sexualidad. Se realiza el seguimiento del avance de su implementación en las zonas 3, 6, 9 conforme a lo planificado el mes anterior.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>05/07/2019 - 08:45 AM</p>
<p>ABRIL - 2019:</p> <p>1. Los equipos de profesionales que trabajan en temas de violencia se encuentran constantemente enfrentando situaciones que ponen en juego sus capacidades técnicas y destrezas personales. Una de las estrategias más funcionales para potenciar su actividad laboral, es el acompañamiento regular a estos equipos. Para ello se contrató a un profesional en psicología clínica quien desarrollará un proceso de "acompañamiento capacitante", metodología que permite fortalecer las capacidades del equipo técnico, a la vez que genera un espacio de contención y cuidado de los profesionales de apoyo DECE distrital e institucional que permita potenciar el manejo humano y ético de las diferentes situaciones de violencia.</p> <p>2. Los profesionales contratados para la formación de la Metodología de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las I.E. de distritos priorizados de las zonas 3, 6 y 9 con régimen escolar Sierra - Amazonía, presentan su primer informe, en el cual se les valida planificación de las capacitaciones dirigido a estudiantes y a profesionales de la comunidad educativa, en base a la cual se reportará los siguientes 3 meses, con sus avances.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>19/06/2019 - 05:17 PM</p>
<p>ABRIL - 2019:</p> <p>1. Los equipos de profesionales que trabajan en temas de violencia se encuentran constantemente enfrentando situaciones que ponen en juego sus capacidades técnicas y destrezas personales. Una de las estrategias más funcionales para potenciar su actividad laboral, es el acompañamiento regular a estos equipos. Para ello se contrató a un profesional en psicología clínica para quien desarrollará un proceso de "acompañamiento capacitante", metodología que permite fortalecer las capacidades del equipo técnico, a la vez que genera un espacio de contención y cuidado de los profesionales de apoyo DECE distrital. El proceso tendrá la duración de 4 meses para la elaboración, formación y acompañamiento de la "Metodología de acompañamiento capacitante" al equipo técnico de planta central y zonas y profesionales de apoyo DECE distrital, con énfasis en supervisión horizontal, donde se enfatice en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y recorrido participativo. En el presente mes se valida su plan de trabajo y la propuesta de guía metodológica de formación y acompañamiento capacitante con énfasis en supervisión horizontal, priorizando los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y recorrido participativo, dirigido para técnicos del proyecto en planta central y territorio.</p> <p>2. Los profesionales contratados para la formación de la Metodología de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las I.E. de distritos priorizados de las zonas 3, 6 y 9 con régimen escolar Sierra - Amazonía, presentan su primer informe, en el cual se les valida planificación de la Metodología ha sido desarrollada en base a la planificación planteada en el Manual para la Implementación del Recorrido Participativo (RP), generando la propuesta de planificación de las capacitaciones dirigido a estudiantes y a profesionales de la comunidad educativa y la priorización de los distritos para su implementación, en base a la cual se reportará los siguientes 3 meses sus avances.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>19/06/2019 - 04:57 PM</p>
<p>MARZO 2019:</p> <p>La contratación de personal de Planta Central el mismo que fue capacitado en el marco del Proyecto, con quien se se generó los lineamientos para la construcción de los términos de referencia del equipo zonal.</p>	<p>Viteri Castro, Dario Alejandro</p>	<p>19/06/2019 - 02:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó un taller "Encuentro con la Universidad para prevenir la violencia en el sistema educativo, el diálogo construye la nueva escuela", mismo que se efectuó el 28 de marzo del año en curso, cuyos aportes permitieron desarrollar una malla de contenidos relacionados con la formación para docentes en prevención de violencia. En este contexto, se señaló la importancia del rol del docente. Un docente capacitado se puede convertir en un agente transformador en la Institución Educativa, asimismo su labor puede ayudar a modificar patrones de violencia naturalizados en la sociedad.</p> <p>Siendo un proceso muy importante para la ejecución del Proyecto citado, en el componente "Prevención Integral de la Violencia en el Sistema Nacional de Educación" de la actividad "Formación a docentes para detectar y atender casos de violencia sexual detectados o cometidos en el SEN.</p>		
<p>FEBRERO - 2019: Inicio de actividades del Proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación, bajo el número de CUP 914 00000.0000.383102, con la estructura presupuestaria según E-SIGEF, Programa 59-Calidad Educativa, Proyecto 12 en la EOD 9999 - 140 MINEDUC, bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.</p> <p>La asignación según codificado es por \$2,000.0000 para el presente ejercicio fiscal, con recursos de la Corporación Andina de Fomento, organismo 2004, fuente 202, correlativo 4123.</p> <p>Presupuesto que se asigna en base a la aprobación del dictámen de prioridad por parte del Gabinete Sectorial de lo Social, según Oficio Nro. SENESCYT-CSS-2018-0205-O del 21 de junio de 2018, por los \$ 19.082.199,53, conforme al proyecto presentado y adjunto a los Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2018-00036-OF y Nro. MINEDUC-CP-2018-00110-OF. El Ministerio de Finanzas aprueba la asignación por grupos de gasto, grupo 71000: \$313.247,06 y en grupo de gasto 730000por \$1,686,752.94, para el inicio de la contratación de personal y levantamiento de documentos relacionados para la ejecución de los recursos del grupo 73.</p>	Viteri Castro, Dario Alejandro	19/06/2019 - 02:12 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Personal técnico de proyecto limitado dificulta la ejecución del proyecto en territorio.	26/12/2019	Ligia Azucena Merizalde Figueroa	70	60	42	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de asignación de recursos humanos a nivel territorial, CAUSARÍA, limitaciones en el fortalecimiento de capacidades para los profesionales DECE.	26/12/2019	Dario Alejandro Viteri Castro	70 %	50	35	1/1
2- NACIONAL. Social / Laboral. La falta de acceso a la información en zonas rurales, CAUSARÍA, desinformación en la comunidad educativa rural.	26/12/2019	Dario Alejandro Viteri Castro	70 %	50	35	1/1
2- NACIONAL. * General. Obstáculos en la coordinación y articulación interinstitucional CAUSARÍA que las actividades contempladas en el proyecto no lleguen a ejecutarse en su totalidad.	26/12/2019	Dario Alejandro Viteri Castro	30 %	50	15	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3	Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4	Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5	Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6	Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7	Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
10	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > El Piedrero
11	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > Las Golondrinas
12	Zona No Delimitada > Zona No Delimitada > Manga del Cura

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación para la conformación del equipo del proyecto en Planta Central, elaborados.	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
2	PLANIFICACIÓN: Aval previo a la obtención de dictamen de prioridad del proyecto "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación", solicitado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
3	PLANIFICACIÓN: PAI 2019 Proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación, ajustado.	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
4	PLANIFICACIÓN: Pronunciamiento de Secretaría Nacional de Comunicación al Proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación, remitido.	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
5	PLANIFICACIÓN: Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos de Proyectos y Programas de Inversión Pública para la Solicitud de Dictamen de Prioridad o Actualización de Dictamen por Dr. Milton Luna Tamayo, firmado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	PLANIFICACIÓN: Plan Anual de Inversiones para el inicio del proyecto, aprobado.	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
7	PLANIFICACIÓN: Dictamen de Prioridad del Proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación, solicitado.	1-Solicitud de Información	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.94
8	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la contratación para la conformación del equipo del proyecto a nivel zonal, elaborados.	V - Verificación ejecutiva	28/03/2019		28/03/2019		Sí	0.94
9	EJECUCIÓN: Versión Final del "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación" de la Coordinación General de Planificación MINEDUC (presupuesto y marco teórico), entregado.	V - Verificación ejecutiva	28/03/2019		28/03/2019		Sí	0.94
10	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, febrero 2019, verificada.	V - Verificación ejecutiva	30/03/2019		30/03/2019		Sí	0.94
11	EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la capacitación docente en Prevención de la violencia en el Sistema Nacional de Educación, elaborados.	V - Verificación ejecutiva	30/03/2019		30/03/2019		Sí	0.94
12	EJECUCIÓN: Inducción inicial al equipo del proyecto contratado en Planta Central, realizado.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.94
13	EJECUCIÓN: Primer informe de aval para la utilización de recursos del PAI, aprobado.	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.94
14	EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la elaboración, formación y acompañamiento de la Metodología Acompañamiento Capacitante para Equipo del Proyecto y profesionales DECE.	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.94
15	EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, elaborados.	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.94
16	EJECUCIÓN: Taller "Encuentro con la Universidad para prevenir la violencia en el	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sistema educativo, el diálogo construye la nueva escuela", realizado.							
17	EJECUCIÓN: Informe Técnico Propósito del proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación- Construcción de Línea Base, elaborado.	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.94
18	EJECUCIÓN: Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, aprobados.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.94
19	EJECUCIÓN: Profesional para la elaboración, formación y acompañamiento de la Metodología Acompañamiento Capacitante para Equipo del Proyecto y profesionales DECE, contratado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.94
20	EJECUCIÓN: Profesionales para la formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, de las zonas 1, 3, 5, 6, 7, 9, contratados.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.94
21	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, marzo 2019, verificada.	9-Entregables Formales	01/05/2019		01/05/2019		Sí	0.94
22	EJECUCIÓN: Analistas de Zonales de Proyecto fortalecidos con el enfoque del proyecto "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación", capacitados.	4-Inicio de Trabajo	30/05/2019		30/05/2019		Sí	0.94
23	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, abril 2019, verificada.	9-Entregables Formales	30/05/2019		30/05/2019		Sí	0.94
24	EJECUCIÓN: Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, aprobados.	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.94
25	EJECUCIÓN: Contratos Ocasionales con grupo 71 del Proyecto "Fortalecimiento del Abordaje Integral de	4-Inicio de Trabajo	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación", elaborados							
26	EJECUCIÓN: Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, aprobados	9-Entregables Formales	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
27	EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Instituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Costa, elaborados	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
28	EJECUCIÓN: Borrador de la propuesta para Guía de Acompañamiento Capacitante, elaborada.	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
29	EJECUCIÓN: Cronograma de Capacitación dirigidas a los analistas zonales y equipo de Planta Central de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, en Acompañamiento Capacitante, aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
30	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, mayo 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
31	EJECUCIÓN: Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, entregado.	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
32	EJECUCIÓN: Revisión y análisis de las propuestas de las instituciones especializadas en formación docente y/o instituciones de educación superior para el inicio del proceso de formación docente en prevención y abordaje de la violencia en el SEN	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.94
33	EJECUCIÓN: Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Enero - Junio 2019	5-Entregables Intermedios	05/07/2019		05/07/2019		Sí	0.94
34	EJECUCIÓN: Construcción de las estrategias educacionales enfocadas a la prevención de la violencia	V - Verificación ejecutiva	30/07/2019		30/07/2019		Sí	0.94
35	EJECUCIÓN: Contratos para la elaboración de Estrategias educacionales	V - Verificación ejecutiva	30/07/2019		30/07/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	enfocadas a la prevención de la violencia, elaborados.							
36	EJECUCIÓN: Cronograma de formación de cuidado en Acompañamiento Capacitante, aprobados	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
37	EJECUCIÓN: Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía, aprobados	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
38	EJECUCIÓN: Inicio formación de la Metodología Recorrido Participativo Consejos Estudiantiles de las I.E. de distritos priorizados Régimen Escolar Sierra - Amazonía, zonas 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, contratados	4-Inicio de Trabajo	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
39	EJECUCIÓN: Segundo informe de aval para la utilización de recursos del PAI, aprobado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
40	EJECUCIÓN: .Actas de reuniones de la coordinación con las niveles desconcentrados del Ministerio de Educación para la fortalecimiento de las estrategias de prevención de la violencia	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
41	EJECUCIÓN: Construcción y validación de las estrategias educomunicacionales enfocadas a la prevención de la violencia	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
42	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, julio 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
43	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, junio 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.94
44	EJECUCIÓN: Adquisición de kit pedagógico para la implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 8	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
45	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 2, iniciado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
46	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	prevención de violencia, a nivel zonal 3, iniciado							
47	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 4, iniciado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
48	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 5, iniciado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
49	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 7, iniciado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
50	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
51	EJECUCIÓN: Informe de formación, acompañamiento a consejos estudiantiles sobre metodología de prevención de la violencia, aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
52	EJECUCIÓN: Contratación de I.E.S. para Capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E fiscales del SEN, primera fase", adjudicado	3-Adjudicación	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
53	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, agosto 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
54	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 6, iniciado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
55	EJECUCIÓN: Profesionales para el Cuidado al Cuidador e Implementación en Territorio de Acompañamiento Capacitante para el Equipo Técnico Zonal y Profesionales DECE Nacional, contratados	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94
56	EJECUCIÓN: Adquisición de kit pedagógico para la implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal 9	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
58	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
59	EJECUCIÓN: Borrador de la Guía para la resolución de conflictos	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
60	EJECUCIÓN: Contrato de capacitación docente en prevención de la violencia en el Sistema Nacional de Educación, adjudicado	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
61	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, septiembre 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
62	EJECUCIÓN: Informe de la realidad del funcionamiento de redes de consejería estudiantil y de los profesionales DECE a nivel nacional.	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
63	PLANIFICACIÓN: Propuesta del Plan Anual de Inversiones de Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación, para año 2020, presentando	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.94
64	EJECUCIÓN: Informe de avance trimestral en el proceso de implementación de promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia en 80 bibliotecas núcleo, aprobado	9-Entregables Formales	01/10/2019		01/10/2019		Sí	0.94
65	EJECUCIÓN: Borrador de la Guía de formación docente en prevención y abordaje de la violencia en el Sistema Nacional de Educación, revisada	V - Verificación ejecutiva	01/10/2019		01/10/2019		Sí	0.94
66	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, octubre 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.94
67	EJECUCIÓN: Informe de avance de sobre la capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E., primer grupo, presentanda	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
68	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.94
69	EJECUCIÓN: Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zona 1, iniciado	4-Inicio de Trabajo	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.94
70	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.94
71	EJECUCIÓN: Informe de avance de sobre la capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E., segundo grupo, presentanda	9-Entregables Formales	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.94
72	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los procesos de formación docente en prevención y abordaje de la violencia en el Sistema Nacional de Educación, entregado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.94
73	EJECUCIÓN: Docentes de Educación Inicial de I.E. Fiscales capacitados para la detección de instrumentos para la detección y atención de víctimas de violencia - Misión Ternura	Z - Compromiso Ministerial	29/12/2019		29/12/2019		Sí	0.94
74	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, noviembre 2019, verificada	V - Verificación ejecutiva	30/12/2019		30/12/2019		Sí	0.94
75	CIERRE.- Hitos 2020, 2021 y 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
76	EJECUCIÓN: Informe de avance trimestral en el proceso de implementación de promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia en 80 bibliotecas nucleo, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
77	EJECUCIÓN: Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa, aprobados	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
78	EJECUCIÓN: Cédula Presupuestaria e-sigef	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Programa 59, Proyecto 12, diciembre 2019, verificada							
79	EJECUCIÓN: Informe de avance de sobre la capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E., tercer grupo, presentanda	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
80	EJECUCIÓN: Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, entregado.	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
81	EJECUCIÓN: Recomendaciones para la construcción de la guía metodológica para la aplicación del estándar de violencia, elaborada	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
82	EJECUCIÓN: Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Julio - Diciembre 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.94
83	EJECUCIÓN: Acuerdo ministerial con expedición de normativa de rutas y protocolos frente a situaciones de violencia, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.94
84	EJECUCIÓN: PAI 2020, aprobado y validado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.94
85	EJECUCIÓN: Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Recorrido Participativo Régimen Sierra-Amazonía, iniciado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.94
86	EJECUCIÓN: Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Acompañamiento Capacitante, iniciado .	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.94
87	EJECUCIÓN: Ficha de la planificación y cronograma de Recorrido Participativo Régimen Sierra-Amazonía, aprobada	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.94
88	EJECUCIÓN: Planificación y cronograma de la implementación de la metodología de Acompañamiento Capacitante a nivel nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.94
89	EJECUCIÓN: Avance de proceso de capacitación de rutas y protocolos, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.94
90	EJECUCIÓN: Proceso Precontractual para la contratación de profesionales para desarrollar productos comunicacionales, iniciado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
91	EJECUCIÓN: Avance del seguimiento del programa de "Promoción y Animación a la Lectura" en el marco de la prevención de la violencia, elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/05/2020	29/05/2020			No	0.94
92	EJECUCIÓN: Proceso Precontractual para la contratación de Formación docente, iniciado.	5-Entregables Intermedios	29/05/2020	29/05/2020			No	0.94
93	EJECUCIÓN: Avance semestral del proyecto, validado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.94
94	EJECUCIÓN: Proceso Precontractual para la contratación de Investigación de los determinantes sociales de los riesgos psicosociales en el SNE, iniciado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.94
95	EJECUCIÓN: Avance de las estrategias educomunicacionales, recibidas.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.94
96	EJECUCIÓN: Profesionales para la implementación de Recorrido Participativo Régimen Costa, contratados	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.94
97	EJECUCIÓN: Avance capacitación en el Manual de Actuación de las JDRC dirigida a los abogados a nivel nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	0.94
98	EJECUCIÓN: Avance de formación docente en prevención de la violencia, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.94
99	EJECUCIÓN: Informe Técnico final del proceso de implementación de la Metodología de Acompañamiento Capacitante a nivel nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.94
100	EJECUCIÓN: Seguimiento a proceso de atención de casos de vulneración de derechos detectados y abordados con especial énfasis en los casos de discriminación a nivel provincial, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.94
101	EJECUCIÓN: Avance de réplicas de la capacitación rutas y protocolos frente a situaciones de violencia y Manual de Actuación de las JDRC dirigida a los abogados a nivel nacional, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.94
102	EJECUCIÓN: Seguimiento de la implementación de la Metodología de Recorrido Participativo, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2020	30/10/2020			No	0.94
103	EJECUCIÓN: Avance de productos	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	educacionales difundidos en medios de comunicación locales, elaborado.							
104	EJECUCIÓN: Avance de la investigación de los determinantes sociales de los riesgos psicosociales en el SNE, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.94
105	CIERRE: Informe de cierre del contrato de formación docente, validado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	1.3
106	CIERRE: Informe final de ejecución del Proyecto de Inversión, validado.	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.94

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número distritos beneficiados por las estrategias educacionales enfocados a la prevención de la violencia		-	-	-	01/07/2019	-
2	IE-MM-PNEVG-PV Numero de niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de prevención de embarazo adolescente al interior de sus instituciones educativas		-	-	-	01/02/2019	-
3	IE-MT-JAT Porcentaje de docentes de educación inicial de instituciones educativas fiscales, capacitados para la aplicación de instrumentos para detección y atención a víctimas de violencia.		-	-	-	01/07/2019	-
4	Número de docentes formados en la prevención y el abordaje de la violencia sexual.		-	-	-	01/01/2020	-
5	Número de docentes y DECE de Instituciones Educativas de Sostenimiento Fiscal sensibilizados en la metodología de Cuidado al Cuidador		-	-	-	01/01/2020	-
6	Número de estudiantes sensibilizadas en prevención de la violencia sexual de Instituciones Educativas de Sostenimiento Fiscal		-	-	-	01/01/2020	-
7	Número de DECE institucionales y distritales capacitados en prevención, atención y protección integral en situaciones de violencia		-	-	-	01/01/2020	-
8	Porcentaje de ejecución y metas del Plan Anual de Inversiones		40.00 %	0.05	0.02	01/01/2020	Febrero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	2,000,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,284,426.78 **
Costo Total:	10,421,876.17
Total Devengado:	1,284,426.78
% Costo Total Devengado:	12.32 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 12.32 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Ppto. Codificado	2,108,913.91	0.00	0.00	2,108,913.91
Ppto. Comprometido	1,097,746.59	0.00	0.00	1,097,746.59
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	2,108,913.91	0.00	0.00	2,108,913.91
Ppto. Devengado	1,284,426.78	0.00	0.00	1,284,426.78
Pagado Real	314,616.22	0.00	0.00	314,616.22
Estimado a fin de año	* 1,284,426.78	0.00	0.00	1,284,426.78
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	824,487.13	0.00	0.00	824,487.13
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 60.90 %	0.00 %	0.00 %	60.90 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9	Incrementar las capacidades de los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil en las Instituciones Educativas, MEDIANTE, la sensibilización y capacitación.
12	Incrementar la construcción de estrategias educomunicacionales relacionadas a la prevención de la violencia MEDIANTE el fortalecimiento de la comunidad educativa a nivel nacional.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 IE-MM Numero de niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de prevención de embarazo adolescente al interior de sus instituciones educativas - Enero a Junio 2019 - Anexo 1	IE-MM_Numero_de_NNA_participan_procesos_prevenición_embarazo_adolescente_al_interior_Proyecto_Inversion)_ENE-JUN_2019.pdf	29/10/2019
2	A.2. HITO 10 - CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF-PROGRAMA 59 CALIDAD EDUCATIVA, PROYECTO 12 - FEBRERO 2019	HITO_10_Cédula_presupuestaria_e-sigef_Programa_59-Proyecto_12_febrero_2019.xlsx	28/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
3	A.3. HITO 21 - CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRA 59, PROYECTO 12, MARZO 2019	HITO_21_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_marzo_2019.xlsx	28/10/2019
4	A.4. HITO 23 - CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12, ABRIL 2019	HITO_23_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_abril_2019_verificada.xlsx	28/10/2019
5	A.5. HITO 30 - CEDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12 - MAYO 2019	HITO_30_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_mayo_2019.xlsx	28/10/2019
6	A.6. HITO 42 - CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12, JULIO 2019	HITO_42_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_julio_2019.xlsx	28/10/2019
7	A.7. HITO 43 - CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12, JUNIO 2019	HITO_43_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_junio_2019.xlsx	28/10/2019
8	A.8. HITO 53- CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12, AGOSTO 2019	HITO_53_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_agosto_2019.xlsx	28/10/2019
9	A.9. HITO 61- CÉDULA PRESUPUESTARIA E-SIGEF PROGRAMA 59, PROYECTO 12, SEPTIEMBRE 2019	HITO_61_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_septiembre_2019.xlsx	28/10/2019
10	B.1. Conformación del equipo del proyecto en Planta Central 1 parte	HITO_1_-_Conformación_de_Equipo_de_Proyecto_Planta_Central_1er_parte.pdf	29/10/2019
11	B.2. HITO 1 - CONFORMACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO PLANTA CENTRAL (2DA PARTE)	HITO_1_-_Conformación_de_Equipo_de_Proyecto_Planta_Central_2da_parte.pdf	29/10/2019
12	B.3. HITO 2 - Aval previo a la obtención de dictamen de prioridad del proyecto "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación"	HITO_2_-_oficio_nro.snc-submi-2018-000311-o.pdf	29/10/2019
13	B.4. HITO - PAI 2019 PROYECTO 2019 PLANTEADO	HITO_3_-_PRESUPUESTO_PROYECTO_VIOLENCIA_SENPLADES_FINAL-21-10-2018.xlsx	29/10/2019
14	B.5. HITO - PAI 2019 PROYECTO 2019 PROYECTO 2DA PARTE	HITO_3_-_PROYECTO_INVERSIÓN_DNEDBV_FINAL_2018_-_Oct_2018-FINAL-21-10-2018_(ANEXO_1).doc	29/10/2019
15	B.6. HITO 3 - PAI 2019 PROYECTO 2019 PROYECTO (ANEXO 1)	HITO_3_-_MINEDUC-SIEBV-2019-00024-M(1).pdf	29/10/2019
16	B.7. HITO 3 - PAI 59-12, PROYECTO (ANEXO 2)	HITO_3_-_mineduc-siebv-2018-00101-e0874224001547042447.pdf	29/10/2019
17	B.8. HITO 5- Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos de Proyectos y Programas de Inversión Pública para la Solicitud de Dictamen de Prioridad o Actualización de Dictamen por Dr. Milton Luna Tamayo	HITO_5_-_certificación_de_cumplimiento_de_requisitos_técnicos_MILTON_LUNA_MINEDUC.pdf	29/10/2019
18	B.9. HITO 5- Certificación de Cumplimiento de Requisitos Técnicos de Proyectos y Programas de Inversión Pública para la Solicitud de Dictamen de Prioridad o Actualización de Dictamen por Dr. Milton Luna Tamayo (anexo 1)	HITO_5_-_certificación_de_cumplimiento_de_requisitos_técnicos_MILTON_LUNA_(ANEXO_1).pdf	29/10/2019
19	C.1. HITO 33 Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Enero - Junio 2019	HITO_33_-_Informe_de_avance_reportado_a_través_del_indicador_propuesto_para_las_Misiones_del_Junio_2019.pdf	06/11/2019
20	C.2. HITO 7 Dictamen de Prioridad del Proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral en el SEN	HITO_4_-_OFICIO_NRO_SENPLADES-SIP-2019-0472-OF_(DICTAMEN_PRIORIDAD)_2019.xlsx.pdf	02/12/2019
21	C.3. HITO 6 Plan Anual de Inversiones para el inicio del proyecto, aprobado.	HITO_6_-_PAI_INICIAL_PROYECTO_ABORDAJE_VIOLENCIA_anexo_1.xlsx	02/12/2019
22	C.4. HITO 6 Plan Anual de Inversiones para el inicio del proyecto, ANEXO 1	HITO_6_-_PAI_INICIAL_PROYECTO_anexo_2_(informe_de_justificación_contrataciones_grupo_71_-_proyecto_violencia).pdf	02/12/2019
23	C.5. HITO 6 Plan Anual de Inversiones para el inicio del proyecto, ANEXO 3	HITO_6_-_PAI_INICIAL_PROYECTO_anexo_3_(mineduc-siebv-2019-00017-m_-_directrices_MINEDUC).pdf	02/12/2019
24	C.6. HITO 6 Plan Anual de Inversiones para el inicio del proyecto, ANEXO 4	HITO_6_-_PAI_INICIAL_PROYECTO_(MINEDUC-SIEBV-2019-00063-M_(AJUSTE_PAI_2019)_A_2MILLONES_(correlativo_4123_grupo_71_y_73).pdf	02/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	C.7. HITO 8 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPO A NIVEL ZONAL	HITO_8 - _Términos_de_referencia_para_la_contratación_para_la_conformación_del_equipo_del_proy	02/12/2019
26	C.8. HITO 8 Términos de Referencia para conformación de equipo de proyecto a nivel zonal - ANEXO 1	HITO_8._MINEDUC-SIEBV-2019-00337- M_(SOLICITUD_DE_INICIO_CONTRATACION_ZONA_8)- _ANEXO_1.pdf	02/12/2019
27	C.9. HITO 8 Términos de Referencia para conformación de equipo de proyecto a nivel zonal - ANEXO 2	HITO_8._MINEDUC-SIEBV-2019-00300- M_(SOLICITUD_DE_INICIO_CONTRATACION_ZONA_1)- _ANEXO_2.pdf	02/12/2019
28	D.1. HITO 8 Términos de Referencia para conformación de equipo de proyecto a nivel zonal - ANEXO 3	HITO_8._MINEDUC-SIEBV-2019-00327- M_(SOLICITUD_DE_INICIO_CONTRATACION_ZONA_2)- _ANEXO_3.pdf	02/12/2019
29	D.2. HITO 8 Términos de Referencia para conformación de equipo de proyecto a nivel zonal - ANEXO 4	HITO_8._MINEDUC-SIEBV-2019-00312- M_(SOLICITUD_DE_INICIO_CONTRATACION_ZONA_4)- _ANEXO_4.pdf	02/12/2019
30	D.3. HITO 11 Términos de Referencia para la capacitación docente en Prevención de la violencia en el Sistema Nacional de Educación	TDR_-CAPACITACIÓN_DOCENTE_EN_VIOLENCIA_- _I_FASE_FINAL.rar	02/12/2019
31	D.4. HITO 12 Inducción inicial al equipo del proyecto contratado en Planta Central - ANEXO 1	HITO_12._INDUCCIÓN_INICIAL_EQUIPO__agenda_de_indu02/12/2019 _ANEXO_1.pdf	02/12/2019
32	D.5. HITO 12 Inducción inicial al equipo del proyecto contratado en Planta Central	HITO_12._MINEDUC-SIEBV-2019-00266- M_(CONVOCATORIA_INDUCCIÓN_INICIAL_EQUIPO_PROYECTO).pdf	02/12/2019
33	D.6. HITO 13 Primer informe de aval para la utilización de recursos del PAI	HITO_13._PRIMER_INFORME_DE_AVAL.pdf	02/12/2019
34	D.7. HITO 13 Primer informe de aval para la utilización de recursos del PAI	HITO_13._PRIMER_INFORME_DE_AVAL_MATRIZ_AVAL_02/12/2019 _ANEXO_1.pdf	02/12/2019
35	D.8. HITO 14 Términos de Referencia para la elaboración, formación y acompañamiento de la Metodología Acompañamiento Capacitante para Equipo del Proyecto y profesionales DECE.	HITO_14._TERMINOS_DE_REFERENCIA_METODOLOGÍA_ACOMPAÑAMIENTO_CAPACI02/12/2019	02/12/2019
36	D.9. HITO 14 Términos de Referencia para la elaboración, formación y acompañamiento de la Metodología Acompañamiento Capacitante para Equipo del Proyecto y profesionales DECE ANEXO 1	HITO_14._TERMINOS_DE_REFERENCIA_METODOLOGÍA_ACOMPAÑAMIENTO_CAPACI02/12/2019 CONTRATO_AIMEÉ_DUBOIS_- _ANEXO_1.pdf	02/12/2019
37	E.1. HITO 15 Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía	HITO_15._TDR_- _RECORRIDO_PARTICIPATIVO_(1_MARZO_A_30_JUNIO)_SIERRA- AMAZONIA.rar	02/12/2019
38	E.2. HITO 15 Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía - ANEXO 1	HITO_15._MINEDUC-DNF-2019-00921- M_(DISPONIBILIDAD_PRESPUESTARIA).pdf	02/12/2019
39	E.3. HITO 15 Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía - ANEXO 2	HITO_15._MINEDUC-SIEBV-2019-00262- M_(solicitud_de_contratacion_)_ANEXO_2.pdf	02/12/2019
40	E.4. HITO 15 Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía - ANEXO 3	HITO_15._MINEDUC-SIEBV-2019-00247- M_(solicitud_de_certificación)_ANEXO_3.pdf	02/12/2019
41	E.5 . profesionales para la formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados	CONTRA~1.PDF	05/01/2020
42	E.6 . profesionales para la formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados	CONTRA~1.PDF	05/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
43	E.7. Asociado al hito 16. Taller Encuentro con la Universidad para prevenir la violencia en el Sistema Educativo	E7._Taller_Encuentro_con_la_Universidad_para_prevenir_la_violencia_en_el_sistema_educativo	16/12/2019
44	E.8 . profesionales para la formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados	000013~1.PDF	05/01/2020
45	E.9. Asociado al hito 18 - INFORME DE AVANCE DE FORMACIÓN DE RECORRIDO PARTICIPATIVO	HITO_18_-_INFORME_DE_AVANCE_DE_FORMACIÓN_DE_RECORRIDO_PARTICIPATIVO.pdf	20/12/2019
46	F.1. Asociado al hito 17. Informe Técnico Propósito del proyecto Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia.	E8._Informe_Técnico_Propósito_del_proyecto_Fortalecimiento_del_Abordaje_Integral_de_Situaciones_de_Violencia	05/01/2020
47	F.2. HITO 26 Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía	pablo_Zumarraga._1.pdf	05/01/2020
48	F.3. Asociado al hito 22. Analistas zonales de proyecto fortalecidos con el enfoque del proyecto.	F3._Analistas_de_Zonales_de_Proyecto_fortalecidos_con_el_enfoque_del_proyecto	19/12/2019
49	F.4. HITO 26 Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía	Valeria_Jäcome.1.pdf	05/01/2020
50	F.5. Asociado al hito 24 - INFORME AVANCE FORMACIÓN RECORRIDO PARTICIPATIVO SIERRA AMAZONIA	HITO_24_-_INFORME_AVANCE__FORMACIÓN_RECORRIDO_PARTICIPATIVO__SIERRA_AMAZONIA	20/12/2019
51	F.6. HITO 26 Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Sierra - Amazonía	Maritza_Galán_1.pdf	05/01/2020
52	F.7. HITO 27 - Términos de Referencia para la Formación de la Metodología Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de las Insituciones Educativas de los distritos priorizados con Régimen Escolar Costa	INFORME_AVAL#_012_item_730606_RP_COSTA_SP7_16_05012020	05/01/2020
53	F8. Asociado al hito 28. Borrador de la propuesta para Guía acompañamiento capacitante, elaborada.	F8._Borrador_de_la_propuesta_para_Guía_de_Acompañamiento_capitante	19/12/2019
54	F9. Asociado al hito 29. Cronograma de capacitación dirigida a los analistas zonales.	F9._Cronograma_de_Capacitacion_a_Analista_Zonales_y_Plataforma	19/12/2019
55	G.1. - HITO 33 -informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Enero - Junio 2019	IE-MM_Numero_de_NNA_participan_procesos_prevenición_embarazo_adolescente_al_interior_(Proyecto_Inversion)_ENE-JUN_2019.pdf	05/01/2020
56	G.2. Asociado al hito 32. Revisión y análisis de las propuestas de las instituciones especializadas en formación docente.	G2._Revisión_y_análisis_propuestas_formación_docente_procesos_prevenición_embarazo_adolescente_al_interior_(Proyecto_Inversion)_ENE-JUN_2019.pdf	19/12/2019
57	G.3. Asociado al hito 34. Construcción de las estrategias educacionales	G3._Construcción_de_las_estrategias_educomunicacionales	19/12/2019
58	G.4. Asociado al hito 35. Contratos para estrategias educacionales	HITO_35_-_Contratos_para_estrategias_educomunicacionales.pdf	19/12/2019
59	G.5. Asociado al hito 36. CRONOGRAMA FORMACION ACOMPAÑAMIENTO	HITO_36_-_CRONOGRAMA_FORMACION_ACOMPAÑAMIENTO_.rar	19/12/2019
60	G.6 - HITO 37 - Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo	HITO_37_-_Informes_de_avance_de_Formación_de_Recorrido_Participativo.pdf	26/12/2019
61	G.7 - HITO 38 - Informes de avance de Formación de Recorrido Participativo	HITO_38_-_Inicio_de_Formación_de_Recorrido_Participativo.pdf	26/12/2019
62	G.8. Asociado al hito 39 - SEGUNDO INFORME DE AVAL PAI	HITO_39_-_SEGUNDO_INFORME_DE_AVAL_PAI.pdf	19/12/2019
63	G.9 - HITO 40 - reuniones de la coordinación con las niveles desconcentrados del Ministerio de Educación para la fortalecimiento de las estrategias de prevención de la violencia	HITO_40_-_reuniones_niveles_desconcentrados_Mineduc_fortalecimiento_de_las_estrategias_de_prevenición_de_la_violencia	26/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	H.1. HITO 41 - Construcción y validación de las estrategias educacionales enfocadas a la prevención de la violencia	HITO_41_-_Construcción_y_validación_de_las_estrategias_educacionales_enfocadas_a_la_prev	26/12/2019
65	H.2. HITO 44. Adquisición de kit pedagógico para la implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal	HITO_44_-_Adquisición_de_kit_pedagógico_para_promoción_y_animación_a_la_lectura_zonal.pdf	26/12/2019
66	H.3. Asociado al hito 45 - Implementación metodología promoción y animación lectura z2	HITO_45_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z2.pdf	19/12/2019
67	H.4. Asociado al hito 46 - Implementación metodología promoción y animación lectura z3	HITO_46_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z3.pdf	19/12/2019
68	H.5. Asociado al hito 60 - CONTRATO CAPACITACION DOCENTE PREVENCIÓN VIOLENCIA	HITO_47_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z4_compressed_(1).pdf	19/12/2019
69	H.6. Asociado al hito 48 - Implementación metodología promoción y animación lectura	HITO_48_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z5_compressed_(1).pdf	19/12/2019
70	H.7. Asociado al hito 49 - Implementación metodología promoción y animación lectura z7	HITO_49_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z7.pdf	19/12/2019
71	H.8. HITO 57 - Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles	HITO_57_-_Informes_de_avance_Formación_de_Recorrido_Participativo.pdf	26/12/2019
72	H.9. HITO 51 - Informe de formación, acompañamiento a consejos estudiantiles	HITO_51_-_Informe_de_formación_acompañamiento_a_consejos_estudiantiles.pdf	26/12/2019
73	I.1. Asociado al hito 52 - CONTRATACION IES PARA CAPACITACION DOCENTE PREVENCIÓN VIOLENCIA	HITO_52_-_CONTRATACION_IES_PARA_CAPACITACION_DOCENTE_PREVENCIÓN_VIOLENCIA.p	19/12/2019
74	I.2. Asociado al hito 53 - Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59 Proyecto 12 agosto 2019	HITO_53_-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_agosto_2019.xlsx	19/12/2019
75	I.3. Asociado al hito 54 - Implementación metodología promoción y animación lectura z6	HITO_54_-_Implementación_metodología_promoción_y_animación_lectura_z6_compressed.pdf	19/12/2019
76	I.4. Asociado al hito 55 - PROFESIONALES CUIDADO CUIDADOR	HITO_55_-_PROFESIONALES_CUIDADO_CUIDADOR.rar	19/12/2019
77	I.5. Asociado al hito 56 - ADQUISICION DE KTI PEDAGÓGICO PROMOCION ANIMACION LECTURA	HITO_56_-_ADQUISICION_DE_KTI_PEDAGÓGICO_PROMOCION_ANIMACION_LECTURA.rar	19/12/2019
78	I.6. HITO 59 - Guía para la resolución de conflictos - Manual de Atención	HITO_59_-_MANUAL_DE_ATENCIÓN_A_JUNTAS_DISTRIALES_DE_CONFLICTOS.pdf	26/12/2019
79	I.7. HITO 64 - Informe de avance trimestral en el proceso de implementación de promoción y animación de lectura	HITO_64_-_Informe_de_avance_trimestral.pdf	26/12/2019
80	I.8. HITO 65 - Guía de formación docente en prevención y abordaje de la violencia en el Sistema Nacional de Educación	HITO_65_Borrador_de_la_Guía_de_formación_docente_en_preven	26/12/2019
81	I.9. Asociado al hito 60 - CONTRATO CAPACITACION DOCENTE PREVENCIÓN VIOLENCIA	HITO_60_-_CONTRATO_CAPACITACION_DOCENTE_PREVENCIÓN_VIOLENCIA.pdf	19/12/2019
82	J.1. Asociado al hito 62 - Informe realidad redes consejería	HITO_62_-_Informe_realidad_redes_consejería.rar	19/12/2019
83	J.2. HITO 67 - Informe de avance de sobre la capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E.	HITO_67_-_avance_de_sobre_la_capacitación_en_Prevención_de_Violencia_dirigido_a_docentes_de_la	26/12/2019
84	J.3. Asociado al hito 66. Cédula presupuestaria esigef Programa 59, Proyecto 12	J3._Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59_Proyecto_12_septiembre_2019.xlsx	19/12/2019
85	J.4. Asociado al hito 64 - AVANCE TRIMESTRAL PROMOCION-ANIMACION LE	ITEM_730606_GIOVANA_VALDIVIESO_Sep-Oct_0001_compressed.pdf	20/12/2019
86	J.5. Asociado al hito 65. Borrador de la guía de formación docente en prevención y abordaje de la violencia en el SEN	J2._Borrador_de_la_Guía_de_formación_docente_en_preven	26/12/2019
87	J.6 - HITO 69 Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura I PARTE	HITO_69_-_Implementación_de_la_metodología_prom_IIP-1-25.pdf	26/12/2019
88	J.6. HITO 69 - Implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura II PARTE	HITO_69_-_Implementación_de_la_metodología_prom_IIP-26-50.pdf	26/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
89	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 1	HITO_68_-_ZONA_1_-_RECORRIDO_PARTICIPATIVO.rar	19/12/2019
90	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa - ZONA 3	OCTUBRE_ZONA_3_-_RP_COSTA_-_INFORME__MONSERRAT_JACOME_-_OCTUBRE_I_PARTE.pdf	19/12/2019
91	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 2	OCTUBRE_ZONA_2_-_RP_COSTA_-_INFORME__EMILY_WILKINSON_OCTUBRE.pdf	19/12/2019
92	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 3	OCTUBRE_ZONA_3_-_RP_COSTA_-_INFORME__MONSERRAT_JACOME_-_OCTUBRE_I_PARTE.pdf	19/12/2019
93	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 3	OCTUBRE_ZONA_3_-_RP_COSTA_-_INFORME__MONSERRAT_JACOME_-_OCTUBRE_II_PARTE.pdf	19/12/2019
94	J.7. Asociado al hito 68. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 5	OCTUBRE_ZONA_5_-_RP_COSTA_-_INFORME__DARWIN_CORTEZ.pdf	19/12/2019
95	J.8. Asociado al hito 63 - PROPUESTA PAI 2020	HITO_63_-_PROPUESTA_PAI_2020.rar	19/12/2019
96	J.9. Asociado al hito 70. Informes Avance Formación Recorrido Participativo Régimen Costa ZONA 3	INFORME__MONSERRAT_JACOME_-_NOVIEMBRE_I_PARTE.pdf	19/12/2019
97	K.1. Asociado al hito 71 - INFORME AVANCE CAPACITACION DOCENTE	HITO_71-_AVANCE_DE_EJECUCIÓN_CAPACITACION_DOCENTE_PREVENCIÓN.pdf	20/12/2019
98	K.1. Asociado al hito 71- AVANCE DE EJECUCIÓN CAPACITACION DOCENTE PREVENCIÓN	HITO_71-_AVANCE_DE_EJECUCIÓN_CAPACITACION_DOCENTE_PREVENCIÓN.pdf	20/12/2019
99	K.2. Asociado al hito 72 - INFORME FORMACIÓN DOCENTE EN PREVENCIÓN	HITO_72_-_INFORME_FORMACIÓN_DOCENTE_EN_PREVENCIÓN.rar	20/12/2019
100	K.3 - HITO 77 -Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa	INFORME_-_GPR_ZONA_8-_RP_COSTA_.pdf	05/01/2020
101	K.4. HITO 74 - Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, noviembre 2019	HITO_74-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59-12__nov_2019.pdf	05/01/2020
102	K.5 - HITO 76 - Informe de avance trimestral en el proceso de implementación de promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia en 80 bibliotecas núcleo	HITO_77_-_implementación_de_promoción_y_animación_de_lect.pdf	05/01/2020
103	K.6- HITO 79- Informe de avance de sobre la capacitación en Prevención de Violencia dirigido a docentes de las I.E	HITO_79-_Informe_de_avance_de_sobre_la_capacitación_en_Prevención_de_Violencia_dirigido_a_do	05/01/2020
104	K.7 - HITO 8 -Versión Final del "Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación" de la Coordinación General de Planificación MINEDUC	HITO_9_-_Versión_Final_del_Proyecto_Violencia.pdf	26/12/2019
105	K.8. HITO 78- Cédula Presupuestaria e-sigef Programa 59, Proyecto 12, diciembre 2019	HITO_78-_Cédula_Presupuestaria_e-sigef_Programa_59-12__dic_2019.pdf	05/01/2020
106	K.9 - HITO 82 -Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Julio - Diciembre 2019	IE-MM-NUMERO_NNA_PARTICIPAN_EN_PROCESOS_DE_SENSIBILIZACION_(jul-dic_2019)__INDICADOR_NO_5_PROYECTO_INVERSION.pdf	05/01/2020
107	I. 3 .HITO 58-Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa	Camacho_y_Mendoza.pdf	05/01/2020
108	I.1. HITO 49. implementación de la metodología para la promoción y animación de lectura en el marco de la prevención de violencia, a nivel zonal	MINEDUC-SIEBV-2019-00888-M.pdf	05/01/2020
109	L.1. Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto	MINEDUC-DNEBVB-2019-00593-M-Memorando_-_Informe_Final_26-12-2019-Firmado.pdf	04/01/2020
110	L.2- HITO 50. Informes de avance Formación de Recorrido Participativo a Consejos Estudiantiles de los Distritos Priorizados con Régimen Escolar Costa	Arechua_3.pdf	05/01/2020
111	L.6 - HITO 7 - rofesional para la elaboración, formación y acompañamiento de la Metodología Acompañamiento	HITO_19-_Profesional_para_Acompañamiento_Capacitante.pdf	26/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Capacitante para Equipo del Proyecto y profesionales DECE		
112	L.7 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71.rar	26/12/2019
113	L.8 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto II PARTE	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71_000481___	26/12/2019
114	L.8 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto III PARTE	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71_000514__	26/12/2019
115	L.8 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto IV PARTE	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71_000845_VITERI_CASTRO_	26/12/2019
116	L.8 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto V PARTE	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71_001008_SORIA_SOTOMAYOR_ANDREA_AL	26/12/2019
117	L.8 - HITO 25,Contratos Ocasiones con grupo 71 del Proyecto VI PARTE	HITO_25_-_CONTRATOS_OCASIONALES_GRUPO_71_001032_PENAHERRERA_VACA_ANDREA_L	26/12/2019
118	L.9 - HITO 75 - PROGRAMACION HITOS INDADORES 2020	MINEDUC-CGGE-2019-01125-M_-_Directrices_PAT_2019.pdf	05/01/2020
119	I3 HITO 83 Acuerdo ministerial con expedición de normativa de rutas y protocolos frente a situaciones de violencia, elaborado	ACUERDO_Nro._MINEDUC-MINEDUC-2020-00001-A_Rutas_y_protocolos.pdf	31/01/2020
120	I4 HITO 84 PAI 2020, aprobado y validado	Aprobación_PAI.pdf	31/01/2020
121	I4 HITO 84 PAI 2020, aprobado y validado	MINEDUC-DNF-2020-00306-M_(PAI_59-12_(2020)_NACIONAL_(ASIGNACION).pdf	06/02/2020
122	I5 ASOCIACIÓN HITO85 Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Recorrido Participativo Régimen Sierra-Amazonía	RECORRIDO_PARTICIPATIVO_firmas.rar	03/03/2020
123	I5 ASOCIACIÓN HITO85 Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Recorrido Participativo Régimen Sierra-Amazonía	2RECORRIDO_PARTICIPATIVO_firmas.rar	03/03/2020
124	I6 ASOCIACIÓN HITO 86 Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Acompañamiento Capacitante	ACOMPANAMIENTO_CAPACITANTE_firmas.rar	03/03/2020
125	I6 ASOCIACIÓN HITO 86 Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Acompañamiento Capacitante.	2ACOMPANAMIENTO_CAPACITANTE_firmas.rar	03/03/2020
126	I6 ASOCIACIÓN HITO 86 Proceso Pre-contractual para contratación de Profesionales para la implementación de Acompañamiento Capacitante.	3ACOMPANAMIENTO_CAPACITANTE_firmas.rar	03/03/2020
127	M.1 - HITO 81 - Recomendaciones para la construcción de la guía metodológica para la aplicación del estándar de violencia	Anexo_30_-_20191216_CNU-098-DNTE-2019_Informe_de_analisis_de_data_en_relacion_a_violencia_en_web_y_redes_social	10/01/2020
128	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, I PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_.rar	26/12/2019
129	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, II PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_1).pdf	26/12/2019
130	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, III PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_2).pdf	26/12/2019
131	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, IV PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_3)II_PARTE.rar	26/12/2019
132	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, IX PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_7).pdf	26/12/2019
133	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, V PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecucion_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_4).rar	26/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
134	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, VI PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_5)_I_PARTE.rar	26/12/2019
135	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, VII PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_5)_II_PARTE.rar	26/12/2019
136	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, VII PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_6).pdf	26/12/2019
137	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, X PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_8)_i_parte.pdf	26/12/2019
138	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XI	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_8)_ii_parte.pdf	26/12/2019
139	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XII PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_9).pdf	26/12/2019
140	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XIII PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_10).pdf	26/12/2019
141	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XVI PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_12).pdf	26/12/2019
142	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XVI PARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_13).pdf	26/12/2019
143	M.2 - HITO 31 - Informe semestral de ejecución de las actividades del proyecto, XVPARTE	HITO_31_-_Informe_semestral_de_ejecución_de_actividades_proyecto__periodo_Enero_-_Junio_2019_(ANEXO_11).pdf	26/12/2019
144	M.3. IE-MM Numero de niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de prevención de embarazo adolescente al interior de sus instituciones educativas - Julio a Diciembre 2019	IE-MM- NUMERO_NNA_PARTICIPAN_EN_PROCESOS_DE_SENSIBILIZACION_(jul-dic_2019)__INDICADOR_NO_5_PROYECTO_INVERSION.pdf	04/01/2020
145	M.4 - HITO 73- Docentes de Educación Inicial de I.E. Fiscales capacitados para la detección de instrumentos para la detección y atención de víctimas de violencia - Misión Ternura	IE-MT- PORCENTAJE_DE_DOCENTES_DE_EDUCACION_INICIAL_CAPACITADOS_(jul-dic_2019)__INDICADOR_NO_6_PROYECTO_INVERSION.pdf	10/01/2020
146	M.5. HITO 82 - Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Julio - Diciembre 2019	IE-MT- PORCENTAJE_DE_DOCENTES_DE_EDUCACION_INICIAL_CAPACITADOS_(jul-dic_2019)__INDICADOR_NO_6_PROYECTO_INVERSION.pdf	10/01/2020
147	M.6. HITO 82 - Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Julio - Diciembre 2019 ANEXO 2 - MATRIZ MODULO MOOC	ANEXO_2_-_CURSO_PREVENCION_MOOC_-_QUINTA_PROMOCIÓN_NOV2019.pdf	10/01/2020
148	M.7. HITO 82 - Informe de avance reportado a través del indicador propuesto para las Misiones del Plan Toda Una Vida, periodo Julio - Diciembre 2019 ANEXO 1 - INFORME FINAL CONTRATO 007-MINEDUC-2019-FORMACIÓN DOCENTE	INFORME_FINAL-CONTRATO_NO._007-MINEDUC-2019.pdf	10/01/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Bueno Aguilar, Jacqueline Del Carmen	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA PARA LA PREVENCION, E INVESTIGACION EN EL SEN	Especialista en psicología para la prevención, e investigación en el sen	jacqueline.bueno@educacion.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Larco Velasteguí, María José	ESPECIALISTA PARA LA CONSTRUCCION DE METODOLOGIAS VINCULADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA E INTERVENCION PSICOSOCIAL EN EL SEN	Especialista para la construcción de metodologías vinculadas a la prevención de la violencia e intervención psicosocial en el sen	maria.larco@educacion.gob.ec	
Viteri Castro, Dario Alejandro	COORDINADOR NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ABORDAJE INTEGRAL DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DETECTADAS EN EL SEN	Coordinador Nacional para la implementación de estrategias de prevención y abordaje integral de situaciones de violencia detectadas en el SEN	dario.viteri@educacion.gob.ec	